

Geplanter Bauablauf

Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

12.06.2023 bis 30.06.2023

1. Bauabschnitt Radwegneubau

Erdarbeiten Radweg

19.06.2023 bis 21.11.2023

Pflaster- und Asphaltarbeiten

04.09.2023 bis 13.11.2023

2. Bauabschnitt Fahrbahnneubau

Aufbruch Arbeiten Fahrbahn

17.07.2023 bis 31.07.2023

Fahrbahn – Erdarbeiten und Oberbau

14.08.2023 bis 18.12.2023


Gesamtstrecke

Restarbeiten

30.11.2023 bis 22.12.2023

Landkreis Nienburg
Fachdienst Umweltrecht und Kreisstraßen
Kreishaus am Schloßplatz
31582 Nienburg

Informationsblatt zum Ausbau der Kreisstraße 151 Hassel - Heidhüsen



Angaben zur Maßnahme

Länge der Baustrecke

Beginn Ortsausgang Hassel (Station 10-541)
(10-541/1393) und (10-1963/2625)

Ende Heidhüsen (Station 10-2625)

Länge 1.514 m

Auszuführende Bauleistungen

- Neubau der Fahrbahn in rund 6,00 m Breite
- Neubau eines Radweges in 2,50 m Breite

Kontakte

AUFTRAGGEBER

Landkreis Nienburg
Fachdienst Umweltrecht und Kreisstraßen

Frau Mühlenbruch / Herr Witt
Telefon / 05021 – 967 266 / 265
Mail / umwelt@kreis-ni.de

Gemeinde Hassel

Herr Lange
Telefon / [04254-2175](tel:04254-2175)
Mail/ info@hassel-weser.de

BAULEITUNG

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Nienburg

Herr Schlüter/Herr Lindemann
Telefon / 05021 – 606 130/131
Mail / Jochen.Schlueter@nlstbv.niedersachsen.de
Hans.Lindemann@nlstbv.niedersachsen.de

Straßenmeisterei Lemke

Herr Könemann
Telefon / 05021 - 6071211
Mail / smlen@nlstbv.niedersachsen.de

Kontakte

Straßenmeisterei Lemke

Herr Stelljes
Telefon / 05021 – 6071218 / 01637070949

BAUAUSFÜHRUNG

BTS Bochnig & Müller

Straßenbau GmbH

Dimhausen 24

27211 Bassum

Bauleiter

Herr Müller
Telefon / 04241 / 979066
Mobil / 01782552835

Polier
Herr Hoffmann
Mobil / 01782552835